	黄石市城乡建设委员会《黄石首届国际矿冶文化旅游节

暨建市60周年重大工程项目》责任分解表

	序号
	项目      名称
	建设内容
	完成   

时间
	责任   领导
	分管   领导
	项目实施

责任单位
	督办

科室
	资金概算         （万元）

	1
	河西大道
	道路两侧行道树和绿化带，道路排水和两边整治。四级保洁。
	2010.4.30
	张远望
	左名幸
	园林局
	招标办
	500

	2
	沿湖路
	改造路侧绿地，分车带绿地，新建绿化节点和路侧绿地。胡家湾—爱康医院道路刷黑、绿化改造等。
	2010.7.30
	
	张路元
	园林局
	建业科
	3000

	3
	老虎头绿化节点
	园林绿化硬质及软质景观灯。
	2010.4.30
	
	吴远景
	园林局
	 办公室
	1500

	4
	凤凰山绿化节点
	园林绿化硬质及软质景观灯。
	2010.4.30
	
	黄学杰
	园林局
	城建办
	500

	5
	团城山公园改造
	仿古建筑物维修及油漆见新，电网改造、园区亮化建设。新建背景音乐系统，梅花谷改造，澄月岛危房改造。
	2010.7.30
	
	左名幸
	园林局
	城建办
	1500

	6
	磁湖北岸滨水景观工程二期
	公园绿地建设，道路、建筑、栈桥、绿化、亮化等。
	2010.6.30
	
	左名幸
	园林局
	城建办
	2100

	7
	黄荆山北麓开山塘口整治
	劳教所一大队采石场开山塘口植被恢复。
	2010.7.30
	
	安建华
	园林局
	勘察设计科
	1000

	8
	澄月岛绿化节点
	园林绿化，设施维修。
	2010.4.30
	
	柯贤文
	园林局
	政工科
	50

	9
	道路桥梁维修
	对全市主次干道路面、人行道、下水管网进行维护疏浚，对桥梁进行全面修复。
	2010.7.30
	
	张路元
	市政公用局
	办公室
	900

	　
	合  计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	10050

	说明：已落实资金2150万元，未落实资金7900万元。

	

	


主题词：项目  分解  通知

	黄石市城乡建设委员会办公室         2010年1月25日印发


